
تانتاسیسات فاضلاب شھر ھای استان لرسوضعیت طرح  



پساب
مطمئن  

 ترین منبع
تامین آب 

است 



حفاظت از منابع اب 





یھ استفاده از فاضلاب تصف
نشده برای کشاورزی در 

حاشیھ شھرھا 
یومسائل ومشکلات بھداشت



ب شرایط نامناسب دفع فاضلا
در محیط زیست دراطراف  

شھر ھای استان



چگنی

معمولان

12 شهرستان

10 امور آب وفاضلاب

 2یک شرکت تبصره

32 ناحیه شهري

)  23،    شهرهاي جدید    9شهرهاي قدیم ( 

3012: تعداد نواحی روستایی

1632: تعداد نواحی روستایی تحت پوشش

)نفر  613372نفر   ، روستایی    1148290شھری (نفر    1761662کل  )  : 95سرشماري(جمعیت تحت پوشش



سیماي کلی تاسیسات فاضلابسیماي کلی تاسیسات فاضلاب

)150041 روستایی 460974شهري ( فقره 611015تعداد کل مشترکین آب 

.درصد است 60فقره وشاخص بهره مندي فاضلاب حدود  290134تعداد اشتراك  هاي فاضلاب شهري 

شھر  9) :   درصد پیشرفت (شھرھای در حال احداث شبکھ جمع آوری فاضلاب 

%) 91(، الشتر%)89(، نور آباد %)40(، کوھدشت %) 52(، دورود %) 51(، ازنا %)95(، پلدختر%) 80(، الیگودرز %) 40(، بروجرد %) 44(خرم آباد 

.کیلومتر آن انجام شده است   1150کیلومتر می باشد کھ   2300لازم بذکر است طول کل شبکھ جمع آوری فاضلاب شھرھای فوق  
 
درصد می باشد  50پیشرفت کلی شبکھ جمع آوری فاضلاب شھر ھای استان  

شھر  4):ظرفیت مترمکعب درروز(شھر ھای داری تصفیھ خانھ فاضلاب 
127500: ظرفیت کل

)2500(، پلدختر) 15000(، الیگودرز ) 26000(، بروجرد ) 84000(خرم آباد 

):ظرفیت مترمکعب درروز و درصد پیشرفت کل(شھر ھای در حال ساخت  تصفیھ خانھ فاضلاب 
73000: ظرفیت کل

% )15، 6000(، الشتر%) 27،  16000(، نور آباد % )27، 18000(، کوھدشت % ) 8،  22000(، دورود % ) 20،  11000(ازنا 



سیماي کلی تاسیسات فاضلابسیماي کلی تاسیسات فاضلاب

:وضعیت تاسیسات فاضلاب شھرھای جدید استان 
 

نجام شده استاشھر 14مطالعات توجیھ فنی ، اقتصادی و زیست محیطی و مطالعات مرحلھ اول 
.ولی بدلیل عدم وجود ردیف اعتباری ادامھ انجام مطالعات مرحلھ دوم آن امکان پذیر نمی باشد 

 ،اشترینان و ونایی چغابل ، گراب ،کونانی ، درب گنبد ،معمولان ،سرابدوره ، ویسیان ، زاغھ ، بیرانشھر ، سپید دشت ، چالانچولان ، مومن آباد 

:تاسیسات فاضلاب روستایی

ندمینھ الیگودرز ، کفراج نور آباد ،چغابدار دورود و بدر آباد علیا و ده محسن خرم آبادگروستای  5 تکمیل تاسیسات فاضلاب
.درصد پیشرفت دارد 50سال طول کشیده ودرمجموع  20در حال اجرا می باشد کھ بدلیل عدم تخصیص اعتبارات کافی حدود  

اعتبارات بانک توسعھ اسلامیازنا نیز توسط شرکت مھندسی آب وفاضلاب کشور و از طریق دربند  الیگودرز  و روستایچمن سلطان شھر 
درصد پیشرفت دارند 65درحال اجرا است کھ  

.وسایر روستا ھا فاقد مطالعات فاضلاب می باشند. روستا انجام شده است کھ بدلیل گذشت زمان نیاز بھ بازنگری مجدد دارد 40مطالعات مرحلھ اول 



پیشرفت کلی طرح تاسیسات فاضلاب شهرهاي استانپیشرفت کلی طرح تاسیسات فاضلاب شهرهاي استان

درصد است 56پیشرفت کلی طرح تاسیسات فاضلاب شهرهاي استان حدود  درصد است 56پیشرفت کلی طرح تاسیسات فاضلاب شهرهاي استان حدود 

 

رد�ـــف

 

عنوان طـ�ح

 

شـمارە موافقتنامــه

 

وع ســال ��

 

سال �ا�ان

 

جمع�ـت هـدف

(نفر)

 

ـفــت پ���

�ـــ� �  ف��

%150300207513671404300,00079.58ا�جـاد تاس�سـات فاضلاـب شــهر خــرم آ�ــاد1

%150300204013701407260,00049.45ا�جـاد تاس�سـات فاضـلاـب شــهر بــروجرد و ونــا�� 2

%15030020561370140327,00058.70ا�جـاد تاس�ســات فاضـلاـب شــهر �لــدخ�� 3

%15030020321370140365,00090.43ا�جــاد تاس�ســات فاضـلاـب شــهر ال�گـــودرز4

%15030020311374140740,00054.30ا�جــاد تاس�ســات فاضـلاـب شــهر الشـــ�� 5

%15030021501379140770,00033.30ا�جـاد تاس�ســات فاضـلاـب شــهر کوهدشــت6

%15030020271374140765,00038.20ا�جــاد تاس�ســات فاضـلاـب شــهر ازنــا7

ــاد تاس�ســـات فاضــلاـب شــــهر دورود8 %150300208813791407138,00040.96ا�جـ

%15030021791379140645,00048.70ا�جــاد تاس�ســات فاضـلاـب شــهر نورآ�ــاد9



تاسیسات فاضلاب شهر خرم آبادتاسیسات فاضلاب شهر خرم آباد

مترمکعب هزار 84تصفیه خانه فعال به ظرفیت  مدول 3شهر داراي 

هزار نفر است300معادل 

:جمعیت شهر  

)کیلومتر(  :باقی ماندهطول کل شبکھ 

)کیلومتر(طول کل شبکھ اجرا شده

):فقره(تعداد مشترکین فاضلاب 

):میلیارد ریال(اعتبار مورد نیاز براي اتمام شبکه جمع آوري 

:اعتبار مورد نیاز براي مدول چهارم تصفیه خانه

399484

137675

365

395

24000

6500

کیلومتر است 350شهر داراي شبکه سنتی بطول 

%  44: درصد پیشرفت شبکه جمع آوري فاضلاب 



اجرا شده: خطوط آبی 
اجرا نشده و دارای شبکھ سنتی : خطوط قرمز





GISتاسیسات فاضلاب شهر خرم آباد در سامانه GISتاسیسات فاضلاب شهر خرم آباد در سامانه 





:عنوان طرح  

بایجاد تاسیسات فاضلا 
شھر بروجرد 



تاسیسات فاضلاب شهر بروجردتاسیسات فاضلاب شهر بروجرد

مترمکعب هزار 26تصفیه خانه فعال به ظرفیت  مدول 1شهر داراي 

هزار نفر است130معادل 

:جمعیت شهر  

)کیلومتر(  :باقی ماندهطول کل شبکھ 

)کیلومتر(طول کل شبکھ اجرا شده

):فقره(تعداد مشترکین فاضلاب 

):میلیارد ریال(اعتبار مورد نیاز براي اتمام شبکه جمع آوري 

:اعتبار مورد نیاز براي تکمیل تصفیه خانه

251402

33191

178

278

16680

7500

تصفیه خانه فاضلاب بروجرد به روش لجن فعال

%  40: درصد پیشرفت شبکه جمع آوري فاضلاب 





اجرا شده: خطوط آبی
اجرا نشده: خطوط قرمز



تاسیسات فاضلاب  شهر بروجرد تاسیسات فاضلاب  شهر بروجرد 





:عنوان طرح  

ایجاد تاسیسات فاضلاب 
شھر الیگودرز 



تاسیسات فاضلاب شهر الیگودرزتاسیسات فاضلاب شهر الیگودرز

مترمکعب هزار 15تصفیه خانه فعال به ظرفیت  مدول 1شهر داراي 

هزار نفر است65معادل 

:جمعیت شهر  

)کیلومتر(  :باقی ماندهطول کل شبکھ 

)کیلومتر(طول کل شبکھ اجرا شده

):فقره(تعداد مشترکین فاضلاب 

):میلیارد ریال(اعتبار مورد نیاز براي اتمام شبکه جمع آوري 

:اعتبار مورد نیاز براي تکمیل تصفیه خانه

95500

31351

196

39

380

1000

تصفیه خانه فاضلاب الیگودرز به روش لاگون هوادهی کامل

به منظور سرعت درانجام عملیات ازطریق ردیف متمرکز ملی تامین اعتبارمی شود 1399ازسال 

%  80: درصد پیشرفت شبکه جمع آوري فاضلاب 



تصفیه خانه فاضلاب الیگودرز به روش لاگون هوادهی کامل





اجرا شده: خطوط آبی
اجرا نشده: خطوط قرمز



GISتاسیسات فاضلاب شهر الیگودرز در سامانه GISتاسیسات فاضلاب شهر الیگودرز در سامانه 





:عنوان طرح  

ایجاد تاسیسات 
رفاضلاب شھر پلدخت



تاسیسات فاضلاب شهر پلدخترتاسیسات فاضلاب شهر پلدختر

مترمکعب 2500تصفیه خانه فعال به ظرفیت  مدول 1شهر داراي 

هزار نفر است14معادل 

:جمعیت شهر  

)کیلومتر(  :باقی ماندهطول کل شبکھ 

)کیلومتر(طول کل شبکھ اجرا شده

):فقره(تعداد مشترکین فاضلاب 

):میلیارد ریال(اعتبار مورد نیاز براي اتمام شبکه جمع آوري 

:اعتبار مورد نیاز براي ارتقاء و توسعه مدول دوم  تصفیه خانه

28192

10261

78

15

700

2300

تصفیه خانه فاضلاب پلدختر به روش برکه تثبیت

%  95: درصد پیشرفت شبکه جمع آوري فاضلاب 



اجرا شده: خطوط آبی
اجرا نشده: خطوط صورتی



GISتاسیسات فاضلاب شهر پلدختر در سامانه GISتاسیسات فاضلاب شهر پلدختر در سامانه 









خانهبازسازي خط اصلی شبکه جمع آوري فاضلاب عبوري از عرض رودخانهبازسازي خط اصلی شبکه جمع آوري فاضلاب عبوري از عرض رود



98تخریب ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهر پلدختر در سیل 98تخریب ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهر پلدختر در سیل 



ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهر پلدختر در حال بازسازيایستگاه پمپاژ فاضلاب شهر پلدختر در حال بازسازي



باز سازي  ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهر پلدختر باز سازي  ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهر پلدختر 



پمپاژ فاضلاب شهر پلدختر انتقال ایستگاه باز سازي خط  پمپاژ فاضلاب شهر پلدختر انتقال ایستگاه باز سازي خط 



:عنوان طرح  

ایجاد تاسیسات فاضلاب شھر نورآباد

40901373: شماره طبقه بندي طرح 

1379: سال شروع طرح



تاسیسات فاضلاب شهر نورآبادتاسیسات فاضلاب شهر نورآباد

مترمکعب هزار 16تصفیه خانه در حال ساخت به ظرفیت 

هزار نفر است90معادل 

:جمعیت شهر  

)کیلومتر(  :باقی ماندهطول کل شبکھ 

)کیلومتر(طول کل شبکھ اجرا شده

):فقره(تعداد مشترکین فاضلاب 

):میلیارد ریال(اعتبار مورد نیاز براي اتمام شبکه جمع آوري 

:اعتبار مورد نیاز براي تکمیل تصفیه خانه

70123

19690

123

28

1700

2900

تصفیه خانه فاضلاب نور آباد به روش لجن فعال

ایسگاه پمپاژ و خط انتقال تحت فشار آن تا تصفیه خانه اجرا شده است
% 85:  درصد پیشرفت عملیات ساختمانی

%  89: درصد پیشرفت شبکه جمع آوري فاضلاب متر مکعب در روز    12000:حجم فاضلاب جمع آوری شده فعلی  کیلومتر است15شهرداراي شبکه سنتی به طول 



اجرا شده: خطوط آبی
اجرا نشده: خطوط صورتی



GISتاسیسات فاضلاب شهر نورآباد در سامانه GISتاسیسات فاضلاب شهر نورآباد در سامانه 













در حال حاضر فاضلاب جمع آوری شده در 
انتھای شھربھ رودخانھ تخلیھ می شود



:عنوان طرح  

 ایجاد تاسیسات
فاضلاب

شھر ازنا 

40901374: شماره طبقه بندي طرح 

1374: سال شروع طرح



تاسیسات فاضلاب شهر ازناتاسیسات فاضلاب شهر ازنا

مترمکعب هزار 11تصفیه خانه در حال ساخت به ظرفیت 

هزار نفر است 55معادل 

:جمعیت شهر  

)کیلومتر(  :باقی ماندهطول کل شبکھ 

)کیلومتر(طول کل شبکھ اجرا شده

):فقره(تعداد مشترکین فاضلاب 

):میلیارد ریال(اعتبار مورد نیاز براي اتمام شبکه جمع آوري 

:اعتبار مورد نیاز براي تکمیل تصفیه خانه

50804

0

61

160

6400

2300

تصفیه خانه فاضلاب ازنا به روش لجن فعال

% 60:  درصد پیشرفت عملیات ساختمانی

56اقدامات ماده  
میلیارد ریال توسط سازمان برنامھ و بودجھ کشور صادر شده 930جھت تکمیل تصفیھ خانھ  مبلغ  56مجوز اولیھ ماده 

و نیاز بھ تعیین سرمایھ گذار می باشد 





اجرا شده: خطوط آبی
اجرا نشده: خطوط قرمز



GISتاسیسات فاضلاب شهر ازنا در سامانه GISتاسیسات فاضلاب شهر ازنا در سامانه 





تصفیھ خانھ فاضلاب شھر ازنا





ازنا تصفیه خانه فاضلاب شهر



:عنوان طرح  

لاب ایجاد تاسیسات فاض
شھر الشتر

40901377: شماره طبقه بندي طرح 

1379: سال شروع طرح



تاسیسات فاضلاب شهر الشترتاسیسات فاضلاب شهر الشتر

مترمکعب هزار 6تصفیه خانه در حال ساخت به ظرفیت 

هزار نفر است 40معادل 

:جمعیت شهر  

)کیلومتر(  :باقی ماندهطول کل شبکھ 

)کیلومتر(طول کل شبکھ اجرا شده

):فقره(تعداد مشترکین فاضلاب 

):میلیارد ریال(اعتبار مورد نیاز براي اتمام شبکه جمع آوري 

:اعتبار مورد نیاز براي تکمیل تصفیه خانه

35901

0

89

20

750

2200

تصفیه خانه فاضلاب الشتر به روش لجن فعال

% 60: درصد پیشرفت عملیات ساختمانی

56اقدامات ماده  
میلیارد ریال توسط بانک توسعھ تعاون بھ عنوان سرمایھ گذار  400مبلغ  56برای ساخت تصفیھ خانھ فاضلاب شھرالشتربا استفاده از ماده 

تفاھم نامھ منعقد و تضمین دولت صادر شده  و در حال اقدامات  تشکیل پرونده  است



اجرا شده: خطوط آبی
اجرا نشده: خطوط صورتی







عملیات شمع کوبی تصفیھ خانھ فاضلاب شھر الشتر











:عنوان طرح  

ب ایجاد تاسیسات فاضلا 
شھر دورود

40901371: شماره طبقه بندي طرح

1379: سال شروع طرح



تاسیسات فاضلاب شهر دورودتاسیسات فاضلاب شهر دورود

مترمکعب هزار 18تصفیه خانه در حال ساخت به ظرفیت 

هزار نفر است124معادل 

:جمعیت شهر  

)کیلومتر(  :باقی ماندهطول کل شبکھ 

)کیلومتر(طول کل شبکھ اجرا شده

):فقره(تعداد مشترکین فاضلاب 

):میلیارد ریال(اعتبار مورد نیاز براي اتمام شبکه جمع آوري 

:اعتبار مورد نیاز براي تکمیل تصفیه خانه

130129

43707

116

93

5500

4500

تصفیه خانه فاضلاب دورود به روش لجن فعال

%15:  درصد پیشرفت عملیات ساختمانی

:کیلومتر می باشد 50شهر داراي شبکه سنتی بطول 

متر مکعب در روز    15000:حجم فاضلاب جمع آوری شده فعلی 

%  52: درصد پیشرفت شبکه جمع آوري فاضلاب 





GISتاسیسات فاضلاب شهر دورود در سامانه GISتاسیسات فاضلاب شهر دورود در سامانه 







تصفیه خانه فاضلاب شهر دورود 

 بتن ریزي سازه
هوادهی

خاکبرداري محل 
سازه ته نشینی











 اجراي شبکه جمع آوري فاضلاب

شهر دورود





2جانمایی ایستگاه پمپاژفاضلاب شماره 



هانجام مطالعات ژئوتکنیک در محل ایستگا

تراز آب سه متري از سطح زمین-

متري 25لایه هاي ماسه اي و سیلتی  تا عمق -

متري  30وجود سفره آرتزین در عمق  -



اهپی کنی محل ایستگ

اكساخت تیغه فولادي به منظور برش لایه هاي خ اجراي دیواره آجري جایگزین قالب 



رونده  سازهآرماتور  بندي و قالب بندي  تیغه پیش 



رونده  سازهقالب بندي و بتن ریزي  تیغه پیش 



TopDownانتقال سازه  به روش 



تراز پروژهحفاري داخلی سازه و انتقال سازه به 



حفاري داخلی سازه و انتقال سازه به تراز پروژه



استقرار سازه در کدارتفاعی پروژه



  Up liftاجراي دال پیرامونی سازه به منظور جلوگیري از 

و روان گرایی

اجراي پارت ششم و دال پیرامونی پروژه



وضعیت فعلی پروژه

متر 12قطر داخلی 



دفع فاضلاب 

 دورود با شبکه

ه سنتی  و تخلی

در رودخانه 

مابره و تیره



شرایط نامناسب دفع فاضلاب در 
محیط زیست 



متر ۵٧۵۶با احداث 

 خط اصلی جمع آوری فاضلاب 

میلیمتر بطول  ١٠٠٠قطر

متر ١٨٨۴

میلیمتر بطول  ۶٠٠قطر  

متر ٣۵٨٩

میلیمتر بطول  ۵٠٠قطر  

متر ٢٨٣

نقطھ ورودی بھ  ١٩و قطع  

رودخانھ تیره 







:عنوان طرح  

ب ایجاد تاسیسات فاضلا
شھر کوھدشت

40901375: شماره طبقه بندي طرح 

1379: سال شروع طرح



تاسیسات فاضلاب شهر کوهدشتتاسیسات فاضلاب شهر کوهدشت

مترمکعب هزار 15تصفیه خانه در حال ساخت به ظرفیت 

هزار نفر است90معادل 

:جمعیت شهر  

)کیلومتر(  :باقی ماندهطول کل شبکھ 

)کیلومتر(طول کل شبکھ اجرا شده

):فقره(تعداد مشترکین فاضلاب 

):میلیارد ریال(اعتبار مورد نیاز براي اتمام شبکه جمع آوري 

:اعتبار مورد نیاز براي تکمیل تصفیه خانه

95310

13715

101

123

4500

2900

تصفیه خانه فاضلاب کوهدشت به روش لجن فعال

% 80:  درصد پیشرفت عملیات ساختمانی

متر مکعب در روز    9000:حجم فاضلاب جمع آوری شده فعلی 
%  40: درصد پیشرفت شبکه جمع آوري فاضلاب 



اجرا شده: خطوط آبی
اجرا نشده: خطوط صورتی



GISتاسیسات فاضلاب شهر کوهدشت در سامانه GISتاسیسات فاضلاب شهر کوهدشت در سامانه 





تاسیسات فاضلاب شهر کوهدشت تاسیسات فاضلاب شهر کوهدشت 











در حال حاضر فاضلاب در مسیل 
تخلیھ می گردد



فاضلاب بخش روستایی  فاضلاب بخش روستایی  

: از محل اعتبارات استانی 

الیگودرز   درسنوات قبل ازمحل اعتبارات استان تامین اعتبارمی گردید گندمینه،  نورآبادکفراج روستاهاي  

. تاکنون اعتباري مصوب و تخصیص داده نشده است 99از سال 

میلیارد ریال است 400اعتبار مورد نیاز براي تکمیل آن حدود 

: از محل اعتبارات ردیف متمرکز ملی 

چغابدر دورود    ،   بدرآبادخرم آباد    ، چمن سلطان الیگودرز   ،   دربند ازنا   

.میلیارد ریال  است 2000اعتبار مورد نیاز براي تکمیل طرح هاي مذکور بالغ بر

عدم تامین وتخصیص اعتبارات لازم موجب طولانی شدن کار شده است

. سال از شروع هر یک از طرح ها می گذرد 15بطوریکه بیش از  



تصفیه خانه چمن سلطان  



تصفیه خانه چمن سلطان  



اعتبارات مورد نیاز براي اتمام طرحاعتبارات مورد نیاز براي اتمام طرح

15000) : میلیارد ریال(اعتبارات مورد نیاز براي اتمام  پنج تصفیه خانه در حال اجرا حدود 

جمعتصفیه خانه فاضلابشبکھ جم��ع آوری

24,0006,50030,500ایجاد تاسیسات فاض�لاب ش�ھر خ�رم آب��اد

16,6807,50024,180ایج�اد تاسیس�ات فاض�لاب ش�ھر ب�روجرد و ون�ایی

6,4002,3008,700ایجاد تاسیس�ات فاض�لاب ش�ھر ازن�ا

7502,2002,950ایجاد تاسیس�ات فاض�لاب ش�ھر الش��تر

7002,3003,000ایجاد تاسیس�ات فاض�لاب ش�ھر پل��دختر

5,5004,50010,000ایج�اد تاسیس�ات فاض�لاب ش�ھر دورود

4,5002,9007,400ایجاد تاسیس�ات فاض�لاب ش�ھر كوھدش�ت

1,7002,9004,600ایجاد تاسیس�ات فاض�لاب ش��ھر نورآب��اد

3801,0001,380ایجاد تاسیس�ات فاض�لاب ش��ھر الیگ��ودرز

60,61032,10092,710جمع

اعتب�ارات م�ورد نی�از(میلیارد ریال)

نام ط��رح
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ــاد1 0.848,0003.2128,00037,00037,70018,870269,570 ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر خرم آب

0.636,0004.5181,11160,00040,00023,869340,980 ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر بـروجرد2

ــهر دورود3 0.954,0004160,000409,78970,00052,221746,010 ایجاد تاسیسات فاضلاب ش

ــودرز4 0.848,0001.664,00012,45029,00011,550165,000ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر الیگ

1.272,00011.5459,861100,00047,559679,420ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر کوهدشــت5

ــاد6 0.318,0000.936,000240,68022,180316,860 ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر نورآب

0.318,000140,000343,72330,237431,960 ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر ازنــا7

0.636,0001.664,000190,000191,34936,231517,580 ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر پلـدختر8

0.318,0000.624,000506,07741,253589,330 ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر الشـتر9

ــاد10 0.337,2002,80040,000فاضلاب بدرآباد خرم آب

ــدار دورود11 0.518,6001,40020,000فاضلاب چغاب

ــد12 27,90027,9004,20060,000فاضلاب چمن سلطان و دربن

5.8348,00029.41,175,5720.337,2001,927,619325,94970,00000292,37004,176,710
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خط فرعی

ف
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ر

عنوان پروژه

خط اصلی

1403پیش بینی اعتبارات در سال 1403پیش بینی اعتبارات در سال 



پیش بینی اعتبارات براي شهرهاي جدید استانپیش بینی اعتبارات براي شهرهاي جدید استان

شهر 23:تعداد نواحی شهري جدید  شهر 23:تعداد نواحی شهري جدید 

77429: جمعیت نواحی شهري جدید 77429: جمعیت نواحی شهري جدید

میلیارد ریال است 40000:اعتبار مورد نیاز براي احداث تاسیسات در  نواحی شهري جدید میلیارد ریال است 40000:اعتبار مورد نیاز براي احداث تاسیسات در  نواحی شهري جدید

براي سه شهر  23اجرایی مادهشهر جدید استان انجام شده است و براي اخذ ردیف  14مطالعات 
اقدام شد که نتیجه اي حاصل نگردید معمولاو  سرابدوره،  چغابل

براي سه شهر  23اجرایی مادهشهر جدید استان انجام شده است و براي اخذ ردیف  14مطالعات 
اقدام شد که نتیجه اي حاصل نگردید معمولاو  سرابدوره،  چغابل

%6: درصد جمعیت شهري جدید به کل جمعیت شهر   %6: درصد جمعیت شهري جدید به کل جمعیت شهر  



برنامھ بلن�د م�دت از 1407 تا 1410برنامھ میان م��دت از 1405 تا 1407برنامھ کوت�اه م�دت از 1403 تا 1405

تکمیل عملیات اج�رایی تص�فیھ خان�ھ ھ�ای  موج�ود مط�ابق موافقتنام�ھ

 اخذ مجوز زیس�ت محیط�ی تص�فیھ خان�ھ فاض��لاب

ارتقای کیفیت پس�اب تص�فیھ خان�ھ ھ�ا و ب�رقرای س��امانھ ب��رخط

اجرای م�دیریت س�بز در روش�نایی محوط�ھ تص�فیھ خان�ھ فاض�لاب

بھینھ نمودن مصرف انرژی در تص�فیھ خان�ھ ھ�ا ب�ا توج�ھ ب�ھ تجھ�یزات موج��ود

ایجاد مق��دمات PM در تاسیس�ات فاض�لاب و اج��رای م��دیریت دارای��ی ھ��ا

     تکمی�ل فض��ای س��بز (کمربند س��بز)  تصفیھ خان��ھ فاض��لاب 

   اولویت بندی ج�ایگزینی ش�بکھ ھ�ای س�نتی ب�ا توج�ھ ب�ھ وض�عیت اعتب�ارات

    تکمی��ل GIS اولی�ھ ش�بکھ جم�ع آوری فاض�لاب

ارتقای س�طح ایم�نی در عملی�ات بھ�ره ب�رداری و توس�عھ تاسیس��ات

کاھش آمار اتفاقات ش�بکھ جم�ع آوری فاض�لاب ب�ا توج�ھ ب�ھ ھدفمن�د نم�ودن عملی�ات بھ��ره ب��رداری 

ھمک�اری درج�ذب س�رمایھ گ�ذار و ف�روش پس�اب و ت�امین من�ابع از س�ایر روش ھ�ای ممک��ن

تعیین تکلی�ف پیم�ان ھ�ای راک�د

نھادین�ھ نم�ودن ن�رم اف�زار  رس�یدگی ب�ھ ص�ورت وض�عیت پیم�ان ھ�ا  و برنام�ھ کن�ترل پ�روژه  

برنامھ ریزی برای اجرای ش�بکھ جم�ع آوری فاض�لاب  

روستاھای  اط�راف ش��ھر ھ��ا

تکمیل GIS  شبکھ جمع آوری فاض��لاب و GIS محور 

نمودن عملیات بھره ب��رداری و نگھ��داری

70درصد مشترکین مناطق شھری  تحت پوش�ش ش��بکھ 

فاضلاب باشند

توسعھ و ارتقای تصفیھ خانھ فاض�لاب ب�ا بک�ار گ��یری 

سرمایھ گ�ذار

PM ایجاد سامانھ م�دیریت دارای��ی ھ��ا و

ایجاد کامل مدیریت سبز در تص�فیھ خان��ھ ھ��ا 

برنامھ ریزی برای اجرای تاسیس�ات فاض��لاب ش��ھرھای 

جدید

جایگزینی کامل ش�بکھ ھ�ای س�نتی

اجرای کامل م�دیریت دارای��ی ھ��ا

اجرای کام�ل ش�بکھ ش�ھرھای در ح�ال انج��ام

اجرای کامل تص�فیھ خان�ھ ھ�ای در ح��ال اج��را

ارتقای کام�ل تص�فیھ خان�ھ فاض�لاب از لح�اظ کم�ی وکیف�ی 

نھادینھ نمودن بھره برداری ب�ا روش برونس��پاری بلن��د 

مدت

اجرای شبکھ جمع آوری من�اطق روس�تایی حاش��یھ ش��ھر

اجرای تاسیسات فاض�لاب ش�ھرھای جدی��د

برنامه هاي عملیاتی  بخش فاضلاببرنامه هاي عملیاتی  بخش فاضلاب



فرآیند  تصـفـیهشهرردیف

میزان حجـم ورودي 

ــه فاضلاب به تصفیه خان

(مترمکعــب درروز)

فـیه  میزان حجم پساب تصـ

شده 

(مترمکعــب درروز)

فـیه  میزان حجم پساب تصـ

شده 

(میلیون متر مکعــب در ســال)

84,000.0083,160.0030.35لاگون هوادهی  و لجن فعال خرم آباد1

17,000.0016,830.006.14لجن فعالبروجرد2

12,978.0012,850.004.69لاگون هوادهی الیگودرز3

2,525.002,500.000.91برکه تثبیتپلدختر4

116,503.00115,340.0042.10 جمع

میزان پساب تولیدي در حال حاضرمیزان پساب تولیدي در حال حاضر

ابعلی رغم تلاش هاي صورت گرفته تاکنون در جایگزینی آب صنایع وفروش پس
موفقیتی حاصل نشده است  

ابعلی رغم تلاش هاي صورت گرفته تاکنون در جایگزینی آب صنایع وفروش پس
موفقیتی حاصل نشده است  



زندگی بدون 
...آب 

!هرگز 


